

Evaluación Institucional

Se determinó: La necesidad de ganar dinamismo, proyección comunitaria, no hay claridad de la intencionalidad del proyecto por parte de la coordinación del proyecto, a causa del poco acompañamiento por las directivas, compromisos múltiples de la coordinación entre las UIB y la institución.

Como logros se encontraron: Se determinó que se contaba con una coordinación con capacidad para prestar el servicio. Reconocimiento de la UIB y sus servicios por un buen número de jóvenes. Proyectar y apoyar proyectos institucionales. Involucrar a la institución en la era digital y poder acceder a la información.

Lección: Considerar desde el inicio del proyecto que las Unidades Informativas Barriales no producirán ingresos hasta finalizados los primeros 7 u 8 meses de capacitación permanente e intensiva. Por lo tanto deben preverse salarios para el equipo ejecutor en total transparencia con las organizaciones anfitrionas. Diseñar formatos de seguimiento a la prestación de servicios que permitan evaluar administrativamente la sostenibilidad financiera de la Unidad Informativa Barrial.