

**INFORME DE AUTOSOSTENIMIENTO  
DE LAS UNIDADES DE INFORMACION BARRIAL**

**ABRIL 18 de 1.998 a JUNIO /99**

**INGRESOS**

☺ NAVEGAR EN INTERNET	\$ 104.000
☺ TRABAJOS EN COMPUTADOR	\$ 57.150
☺ IMPRESION	\$ 42.600
☺ ELABORACION DE CARNET	\$ 21.000
☺ CORREO ELECTRONICO	\$ 3.500
☺ SCANNER	\$ 3.000
☺ JUEGOS	\$ 5.800
☺ DIBUJAR	\$ 31.700
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>\$ 269.050</u> =====

**EGRESOS**

ACETATOS -DIAPOSITIVAS	\$ 13.500
TRANSPORTE Y REFRIGERIOS	\$ 46.200
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>\$ 59.700</u> =====

CONSIGNADOS EN AHORRAMAS	\$ 157.550
Perdida.	\$ 51.800
<b>PARA UN TOTAL.....</b>	<u>\$ 269.050</u>

## RESULTADOS ESPERADOS

A JULIO 30 /99

METAS	RESULTADOS
<p>1- Propuesta para 3 meses tener 20 usuarios por semana.</p> <p>2- Hacer lanzamiento oficial de U.I.B..</p> <p>3- Insertar mas activamente el proyecto a U.I.B., en la fundación a través de la sistematización de la biblioteca, la publicación de las paginas Web y la asistencia a los proyectos en ejecución.</p> <p>4- Lograr que por demanda se aumente 1 computador más, en red para ampliar y mejorar servicios en vista de que se puede trabajar solo media jornada.</p>	<p>1- Por semana hay un promedio de 4 usuarios- falta promoción-</p> <p>2- Para hacer el lanzamiento de las U.I.B ya se hicieron diapositivas, falta concretar unos costos y definir a que organizaciones, y personas serán invitadas a tal evento y que la Junta Directiva de la fundación decidan cuando se hace.</p> <p>3- Por parte de Colnodo, hace falta que nos instale una guía comenzar a sistematizar la biblioteca, y una visita que esta pendiente de Sylvia para mirar las paginas web.</p> <p>4- Como todavía no hay suficiente demanda de usuarios, este proceso es lento, por la falta de promoción y dar a conocer este espacio.</p>